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ANALISA KINERJA TERHADAP WAKTU DAN BIAYA DENGAN 
METODE EARNED VALUE ANALYSIS PADA PEMBANGUNAN 
GEDUNG AUDITORIUM IAIN SAMARINDA 
 
 
 
Intisari 
 
Perencanaan, pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari 
manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi 
kualitas, presentasi suatu proyek dapat juga dinilai dari segi biaya dan waktu. 
Kemungkinan penyimpangan terhadap rencana dalam aspek biaya dan waktu yang 
digunakan untuk suatu pekerjaan konstruksi harus diukur secara berkelanjutan. 
Penyimpangan biaya dan waktu yang signifikan mengindikasikan adanya 
penyimpangan pengelolaan proyek yang buruk. 
Adapun dalam Analisa Kinerja Terhadap Waktu dan Biaya dengan Metode 
Earned Value Analysis pada Pembangunan Gedung Auditorium IAIN Samarinda 
ini menggunakan Metode Earned Value Analysis dengan pengumpulan data di 
lapangan pada Proyek Pembangunan Gedung Auditorium IAIN Samarinda.  
Dalam penelitian ini Analisa Kinerja Terhadap Waktu dan Biaya dengan 
Metode Earned Value Analysis pada Pembangunan Gedung Auditorium IAIN 
Samarinda ini di dapat hasil nilai SPI sebesar 0,853 sedangkan CPI sebesar 1,006 
yang berarti proyek mengalami keterlambatan dari segi jadwal namun 
mengeluarkan biaya aktual yang lebih sedikit dari pekerjaan yang sudah 
terlaksana. Untuk nilai ETC sebesar Rp. 13.380.535.283 dan nilai EAC sebesar 
Rp. 30.483.085.771 sedangkan nilai ECD menjadi 294 hari untuk waktu 
penyelesaian proyek disarankan agar pihak terkait mengontrol progress kinerja 
pada minggu-minggu selanjutnya dan mencari solusi agar proyek selesai tepat 
waktu dengan biaya tersisa. 
 
Kata kunci : Biaya, Jadwal, Analisa nilai hasil (Earned Value 
Analysis).  
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ANALYSIS OF TIME AND COST PERFORMANCE USING EARNED 
VALUE ANALYSIS METHOD IN DEVELOPMENT OF IAIN 
SAMARINDA AUDITORIUM BUILDING 
 
 
Abstract 
 
Planning, cost control, and time are part of the overall construction project 
management. In addition, quality, projects can also be known in terms of cost and 
time. The danger of deviations from plans in terms of costs and time that are very 
important for construction construction must be measured continuously. 
Significant cost and time deviation. Poor depreciation. 
As for the Performance Analysis of Time and Cost with Earned Value 
Analysis Method at the Construction of the IAIN Samarinda Auditorium Building 
using Earned Value Analysis Method by collecting data in the field at the IAIN 
Auditorium Building Construction Project in Samarinda. 
In this study the Performance Analysis of Time and Cost with Earned 
Value Analysis Method in the Construction of the IAIN Samarinda Auditorium 
Building results in the SPI value of 0.853 while the CPI is 1.006, which means 
that the project experiences delays in terms of schedule but issues less actual costs 
of work already done. For the ETC value of Rp. 13,380,535,283 and an EAC 
value of Rp. 30,483,085,771 while the ECD value to 294 days for project 
completion time is recommended so that the relevant parties control the progress 
of the performance in the following weeks and find a solution so that the project is 
completed on time with the remaining costs. 
 
Keywords : Cost, Schedule, Analysis of results value (Earned Value Analysis). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Perencanaan, pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari 
manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi 
kualitas, presentasi suatu proyek dapat juga dinilai dari segi biaya dan waktu. 
Kemungkinan penyimpangan terhadap rencana dalam aspek biaya dan waktu 
yang digunakan untuk suatu pekerjaan konstruksi harus diukur secara 
berkelanjutan. Penyimpangan biaya dan waktu yang signifikan 
mengindikasikan adanya penyimpangan pengelolaan proyek yang buruk. 
Oleh karena itu diperlukan adanya analisa biaya dan waktu secara 
terpadu, sehingga diharapkan dapat dengan akurat memperlihatkan presentasi 
suatu pekerjaan pada saat pelaporan, serta membuat perkiraan berupa total 
biaya dan waktu yang diperlukan sampai proyek tersebut selesai. Kemudian 
dari hasil analisa tersebut dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang 
diperlukan agar hasil pekerjaan mencapai sasaran. 
Konsep “Earned Value” merupakan salah satu alat yang digunakan 
dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep 
earned value menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik dari proyek 
(the percent complete) yang mencerminkan rencana penyerapan biaya 
(budgeted cost), biaya actual yang sudah dikeluarkan atau yang disebut actual 
cost serta apa yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang 
disebut earned value. Dari ketiga dimensi tersebut, dengan konsep earned 
value dapat dihubungkan antara kinerja biaya dengan waktu yang berasal dari 
perhitungan varian dari biaya dan waktu.  
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1.2 Rumusan Masalah  
Agar penelitian mempunyai kejelasan dalam pengerjaannya, maka 
rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari latar belakang yang ada adalah 
: 
1. Apakah waktu penyelesaian proyek sesuai dengan rencana jadwal 
proyek atau waktu mengalami keterlambatan ? 
2. Berapa besar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek 
pembangunan gedung auditorium di IAIN Samarinda ? 
3. Berapa besar nilai  keuntungan atau kerugian dalam mengerjakan 
proyek pembangunan gedung auditorium IAIN Samarinda ?  
 
1.3 Batasan Masalah  
Untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini, maka akan difokuskan dengan uraian-uraian sebagai berikut : 
1. Proyek yang diteliti adalah Pembangunan Gedung Auditorium IAIN 
Samarinda.  
2. Analisis proyek menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value 
Analysis). 
3. Konsep Earned Value mengkaji kecenderugan varian jadwal dan 
varian biaya pada suatu periode waktu selama proyek berlangsung. 
Dalam penelitian ini akan dititik beratkan pada biaya dan waktu.  
4. Keuntungan dan kerugian ditinjau dari biaya actual sesuai anggaran 
proyek. 
 
1.4 Maksud dan Tujuan  
Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi 
proyek tertentu dengan analisis data-data yang ada. Konsep Nilai Hasil 
(Earned Value Analysis) mengkaji kecenderungan varian jadwal dan varian 
biaya pada suatu periode waktu  selama proyek berlangsung. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah waktu penyelesaian proyek sesuai dengan 
rencana jadwal proyek. 
2. Mengetahui besarnya biaya pelaksanaan proyek terhadap nilai 
kontrak.  
3. Mengetahui keuntungan atau kerugian dalam mengerjakan proyek ini 
dan apakah terlaksana sesuai dengan jadwal.  
 
1.5 Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Memperdalam pengetahuan dalam ilmu manajemen khususnya dalam 
hal yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan proyek. 
2. Mengetahui progress pekerjaan selama pelaksanaan proyek.  
3. Memberikan penekanan bahwa perencanaan biaya yang sistematis 
sesuai jadwal sangat bermanfaat terhadap sebuah implementasi 
proyek.  
4. Digunakan sebagai bahan bacaan/referensi. 
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Dalam penyusunan Skripsi ini penulis terlebih dahulu menyajikan 
sistematika penulisan, agar para pembaca mendapatkan gambaran dan 
maksud yang lebih jelas mengenai isi Skripsi ini. Adapun sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian dan 
sistematika penulisan. 
  
4 
 
BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini menguraikan teori-teori yang 
menunjang penulisan atau penelitian yang bisa diperkuat dengan menunjukan 
hasil penelitian sebelumnya  
BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang lokasi, 
populasi dan sample, desain penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, 
teknik analisa data, jadwal penelitian, sumber data, pendekatan dan jenis 
penelitian, dan peranan penelitian.   
Daftar Pustaka  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Definisi Proyek  
Proyek adalah kegiatan sekali lewat dengan waktu dan sumber daya 
terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Menurut Iman Soeharto, 
1996: Proyek mempunyai ciri pokok sebagai berikut : 
1. Bertujuan menghasilkan lingkup (deliveriable) tertentu berupa produk 
akhir atau hasil kerja akhir.  
2. Dalam proses mewujudkan lingkup di atas di tentukan jumlah biaya, 
jadwal serta kriteria mutu.  
3. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. 
Titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas.  
4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan 
berubah sepanjang proyek berlangsung.  
Proyek mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang secara 
tiga dimensi. Tiga karakteristik tersebut adalah : 
1. Bersifat unik  
Keunikan dari proyek konstruksi adalah : tidak pernah terjadi 
rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek yang identic, 
yang ada adalah proyek yang sejenis), proyek bersifat sementara, dan 
selalu terlihat grup pekerja yang berbeda-beda.  
2. Dibutuhkan sumber daya (resource) 
Setiap proyek membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, uang, mesin, 
metode, dan material. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan 
pekerja lebih sulit dibandingkan dengan sumber daya lainnya.  
3. Organisasi  
Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya 
terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, dan 
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ketidakpastian. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun 
visi  menjadi satu tujuan yang telah dietapkan oleh organisas. 
(Wulfram I, Ervianto; 2002;9)  
Dalam proses mencapai tujuan ada batasan yang harus dipenuhi yaitu 
besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus 
dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi 
penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. 
Ketiga batasan diatas disebut tiga kendala (triple constrain) yaitu : 
1. Anggaran  
Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi 
anggaran. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah 
besar dan jadwal pengerjaan bertahun-tahun, anggarannya tidak hanya 
ditentukan dalam total proyek, tetapi dipecah atas komponen-
komponennya atau per periode tertentu dengan jumlahnya disesuaikan 
dengan keperluan. Dengan demikian, penyekesaian bagian-bagian 
proyek harus memenuhi sasaran anggaran per-periode.  
2. Jadwal proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan 
tanggal akhir yang tidak ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk 
baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang 
telah ditentukan.  
3. Mutu  
Produk atau hasil kegiatan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria 
yang dipersyaratkan. Jadi, memenuhi pesyaratan umum berarti 
mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan atau sering disebut 
sebagai fit for the intended use.  
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Ketiga bataan tersebut, bersifat tarik menarik. Artinya, jika ingin 
meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka 
umumnya harus diikuti dengan meningkatan mutu. Hal ini selanjutnya 
berakibat pada naiknya biaya sehingga melibihi anggaran. Sebaliknya, bila 
ingin menekan biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu dan 
jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh 
mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. Pada pekermbangan selanjutnya 
ditambahkan parameter lingkup sehingga parameter diatas menjadi lingkup, 
biaya, jadwal, dan mutu.  
2.2  Perencanaan Proyek  
Dalam uraian diatas telah disebutkan bahwa kegiatan proyek itu tidak 
pernah sama persis, hanya sejenis dan dalam rangkaian kegiatan proyek tidak 
akan berulang, oleh sebab itu diperlukan perencanaan proyek yang matang. 
Merencanakan dan mengestimasi sebuah proyek bukan merupakan hal yang 
mudah, karena sebuah proyek dibatasi oleh waktu, mutu, dan biaya. Jadi 
dalam merecanakan harus mempunyai dasar teori yang dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga bila suatu ketika diadakan evaluasi dari 
proyek yang bersangkutan dapat ditelusuri asal dari sebuah permasalahan 
yang ada. 
2.3  Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu  
Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah Metode 
Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu (Earned Value). Metode ini 
Biaya ( Anggaran )  
Mutu  ( Kinerja )  Jadwal ( Waktu )  
Gambar 2.1 Hubugan Triple Constrain ( Iman Soeharto; 1997;3) 
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mengkaji kecenderungan Varian Jadwal dan Varian Biaya pada suatu periode 
waktu selama proyek berlangsung (Soeharto, 1997). Menurut Asiyanto 
(2005) yang dikutip dari jurnal Amaliyah Riski (2012) perkiraan anggaran 
baiay yang telah dibuat pada tahap perencanaan digunakan sebagai patokan 
unuk pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek diperlukan agar proyek 
dapat terlaksana sesuai dengan biaya awal yang telah direncanakan. Dalam 
gambar 2.2 dapat dijelaskan komponen biaya proyek yaitu : 
1. Biaya langsung, yang terdiri dari biaya material, biaya tenaga kerja, 
biaya sub-konraktor dan biaya peralatan. 
2. Biaya tidak langsung yang terdiri dari overhead kantor dan lapangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar diatas meupakan komponen-komponen biaya proyek. 
Sedangkan pengendalian waktu yaitu mengenai penjadwalan. Penjadwalan 
dibuat untuk menggambarkan perencanaan dalam skala waktu. Penjadwalan 
menentukan kapan aktifitas dimulai, ditunda dan diselesaikan. Sehingga 
pembiayaan dan pemakaian akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan 
yang akan ditentukan. Lamanya waktu penyelesaian proyek berpengaruh 
pada pertambahan biaya proyek secara keseluruhan. Maka dari itu dibutuhkan 
laporan progress harian, mingguan atau bulanan untuk melaporkan hasil 
pekerjaan dan waktu penyelesaian untuk setiap item pekerjaan proyek dan 
Total Biaya Proyek 
Biaya Tidak Langsung  Biaya Langsung 
Material Tenaga 
Kerja 
Sub 
Kontraktor 
Alat Overhead 
Kantor 
Overhead 
Lapangan 
Gambar 2.2  Komponen biaya 
proyek  
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dibandingkan dengan waktu penyelesaian rencana agar waktu penyelesaian 
dapat terkontrol setiap periodenya. 
2.3.1 Pengertian Earned Value Analysis  
Metode “Nilai Hasil” (Earned Value)adalah suatu metode 
pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal 
proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status 
kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan 
informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk 
penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indicator kinerja saat 
pelaporan. Menurut Soemardi et al.(tanpa tahun) mengatakan dari 
ketiga kegiatan tersebut dengan Metode Earned Value, dapat 
dihubungkan antara kinerja biaya dan waktu yang berasal dari 
perhitungan varian biaya dan waktu. Berdasarkan kinerja biaya dan 
waktu maka dapa dinilai kinerja proyek sehingga dapat segera 
dilakukan penanganan dengan melakukan perubahan-perubahan 
kebijakan manajemen dan perubahan metode pelaksanaan. Untuk 
menghitung dengan menggunakan metode Earned Value kita harus 
mendefinisikan tiga dasar perhitungan dalam mencapai sasaran 
proyek. Dengan mengetahui tiga dasar perhitungan anggaran, yaitu 
biaya actual, serta jadwal dan kinerja, dapat diketahui varians nilai 
hasil yang diperoleh dari kinerja proyek.  
2.3.2 Metode Analisis Varians  
Metode Analisis Varians adalah metode untuk mengendalikan 
biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini 
identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya 
sesungguhnya dikeluarkan tehadap anggaran. Analisis Varians 
dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang status terakhir 
kemajuan proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit 
pekerjaan yang telah diselesaikan kemudian dibandingkan dengan 
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perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber daya. Metode 
ini akan memperlihatkan perbedaan antara biaya pelaksanaan 
terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan terhadap anggaran dan 
waktu pelaksanaan terhadap jadwal.  
2.3.3 Varians dengan Grafik “S’ 
Cara lain untuk memperagakan adanya varians dengan 
menggunakan gafik. Grafik “S” akan menggambarkan kemajuan 
volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila 
grafik tersebut dibandingkan dengan diselesaikan sepanjang siklus 
proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan menggunaka grafik 
serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar maka akan segera 
terlihat jika terjadi penyimpangan. Penggunaan grafik “S” dijumpai 
dalam hal berikut : 
1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan.  
2. Penggunaan seperti diatas, tetapi unuk satuan unit pekerjaan 
atau elemen-elemennya.  
3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis 
presentase (%) penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-orang 
untuk menyiapkan rancangan, produksi gambar, menyusun 
pengajuan pembelian, terhadap waktu.  
4. Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian 
tenaga kerja atau jam-orang dan untuk menganalisis 
presentase (%) penyelesaian serta pekerjaan-pekerjaan lain 
yang diukur (dinyatakan) dalam unit versus waktu. Grafik “S” 
sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan 
laporan kepada pimpinan proyek, karena grafik ini dapat 
dengan jelas menunjukan kemajuan proyek dalam bentuk yang 
mudah dipahami.  
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2.4  Konsep Nilai Hasil (Earned Value)  
 
 
Flemming dan Koppelman (1994) menjelaskan konsep Earned Value 
dibandingkan manajemen biaya tradisional. Seperti dijelaskan pada gambar 
2.3a. Manajemen biaya traidisional hanya menyajikan dua dimensi saja yaitu 
hubungan yang sederhana antara biaya actual dengan biaya rencana. Dengan 
manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak dapat diketahui. Pada 
gambar 2.3b. Dapat diketahui biaya actual yang lebih rendah dari rencana ini 
tidak dapat menunjukan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah sesuai 
dengan target rencana. Sedangkan Earned Vaulue memberikan dimensi 
ketiga selain biaya actual dan biaya rencana. Dimensi yang ketiga ini adalah 
besarnya secara fisik pekerjaan yang telah dicapai atau disebut dengan 
Earned Value/percent complete. Dengan adanya dimensi ketiga ini, seorang 
manajer proyek akan dapat lebih memahami seberapa besar kinerja yang 
dihasilkan dari sejumlah biaya yang di keluarkan.  
2.5 Penilaian Kinerja Proyek dengan Earned Value Analysis  
Penggunaan Konsep Earned Value dalam penilaian kinerja proyek 
dapat dijelaskan melalui gambar 2.4. Beberapa istilah yang terkait dalam 
penilaian ini adalah Cost Variance, Schedule Variance, Cost Performance 
index, Schedule Performance index, Estimation at Completion Date.  
Gambar 2.3  Perbandingan Manajemen biaya tradisional dengan konsep 
Earned Value     (sumber : Soermardi et al. 2007) 
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2.6 Indikator-indikator yang digunakan  
Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis 
kinerja dan membuat perkiraan pencapaian sasaran. Indicator yang digunakan 
adalah biaya actual ( Actual Cost ), nilai hasil ( Earned Value ) dan jadwal 
anggaran ( Planned Value ) 
a. Biaya actual ( Actual Cost dor Work Performed=ACWP)  
Seperti yang dikemukakan Hartono dan Suharto (2007) 
ACWP adalah jumlah dari biaya actual yang dikeluarkan dari 
pekerjaan yang telah dilaksanakan. Biaya ini didapatkan dari data-data 
keuangan proyek pada tanggal pelaporan (misal akhir bulan), yaitu 
catatan segala pengeluaran biaya actual dari paket kerja atau kode 
akuntansi termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. Jadi ACWP 
merupakan jumlah  biaya actual atau dana yang dikeluarkan untuk 
melaksanakan pekerjaan pada periode tertentu.  
b. Nilai Hasil ( Budgeted Cost of Work Performanced= BCWP )  
Nilai Hasil (  Earned Value = EV ) atau Budgeted Cost of Work 
Performanced (BCWP) adalah anggaran biaya dari seluruh actual 
Gambar 2.4  Grafik Kurva S Earned Value (sumber : Soemardi et    
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pekerjaan yang sudah dilaksanakanpada periode tertentu. (Ervianto, 
2004;74) oleh Dimas dan Reni (2009) dikemukakan yaitu BCWP 
adalah kemajuan yang telah dicapai berdasarkan nilai uang 
berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan pada periode 
waktu tertentu. BCWP inilah yang dimaksud Earned Value. BCWP 
dinilai berdasarkan presentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan yang 
dinilai dengan suatu ukuran kemajuan pekerjaan yang telah 
dilaksanakan yang dinilai dengan suatu ukuran kemajuan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dan merupakan akumulasi dari pekerjaan-
pekerjaan yang telah diselesaikan. Kesulitan utama dalam mengatasi 
BCWP adalah mengestimasi kemajuan suatu paket pekerjaan yang 
telah dimulai namun belum selesai pada periode waktu tertentu. Bila 
nilai ACWP dan BCWP dibandingkan maka akan terlihat 
perbandingan biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang 
terlaksana terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk maksud 
tersebut.  
c. Jadwal Anggaran ( Budgeted Cost of Work Schedule = BCWS ) 
Jadwal Anggaran ( Planned Value=PV ) atau Budgeted Cost 
of Work Performanced ( BCWS ) menurut Dimas dan Widyastuti 
(2009) merupakan anggaran biaya yang telah dialokasikan 
berdasarkan rencana kerja yang telah disusun berdasarkan waktu. 
BCWS menjadi tolak ukur kinerja waktu dari pelaksanaan proyek. 
BCWS merefleksikan penyerapan biaya rencana secara kumulatif 
untuk setiap paket-paket pekerjaan berdasarkan urutannya sesuai 
jadwal yang direncanakan. Untuk setiap periode yang akan dihitung, 
anggaran biaya dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggaran 
pekerjaan (Ervianto, 2004;73). 
 
d.  Varians Biaya dan Jadwal Terpadu  
Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan 
proyek dengan analisis varians sederhana dianggap kurang 
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mencakupi, karena metode ini mengintegritaskan aspek biaya dan 
jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut indicator PV, EV dan AC 
digunakan dalam menentukan Varians Biaya dan Jadwal secara 
terpadu. Varians biaya/ Cost varians (CV) dan Varians 
Jadwal/Schedule Varians (SV) di informasikan sebagai berikut : 
CV = EV-AC atau CV = BCWP-ACWP  
1. Negative (-) = Cost Overrum ( biaya diatas rencana )  
2. Nol (0)  = sesuai biaya  
3. Positif (+) = Cost Underrun ( biaya dibawah rencana )  
SV = EV-PV atau  SV = BCWP-BCWS  
1. Negative (-) = terlambat dari jadwal  
2. Nol (0)  = tepat waktu  
3. Positif (+) = lebih cepat dari jadwal  
Kriteria untuk kedua indicator diatas, SV (Schedule Varians) 
dan CV (Cost Varians) ditabelkan oleh Imam Soeharto seperti 
dibawah ini : 
Table 2.1 Kiteria Indikator Schedule Varians dan Cost Varians 
Varians 
Jadwal 
SV=BCWP -
BCWS 
Varians 
Biaya  
CV=BCWP -
ACWP 
 
Keterangan 
 
Positif 
 
Positif 
Pekerjaan telah dilaksanakan 
lebih cepat daripada jadwal dan 
biaya anggaran 
 
Nol 
 
Positif 
Pekerjaan terlaksana sesuai 
anggaran dan selesai lebih cepat 
daripada jadwal 
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Positif 
 
Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai 
anggaran dan selesai lebih cepat 
dan jadwal 
Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai 
jadwal dan menelan biaya diatas 
anggaran 
 
Negatif 
 
Negatif 
Pekerjaan selesai terlambat dari 
jadwal dan menelan biaya lebih 
tinggi dari anggaran 
 
Nol 
 
Negatif 
Pekerjaan terlaksana sesuai 
jadwal dan menelan biaya sesuai 
anggaran 
Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat dan 
menelan biaya sesuai anggaran 
 
Positif 
 
Negatif 
Pekerjaan selesai lebih cepat dari 
jadwal dan menelan biaya diatas 
anggaran 
  (Sumber : Fandi Achmad Pahalawan,2015) 
e. Indeks produktifitas dan pekerja 
Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan 
sumber daya yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau 
indeks kinerja. Indeks kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya ( 
Cost Performance Index = CPI ) dan indeks kinerja jadwal ( Schedule 
Performance Index = SPI ). 
CPI = BCWP / ACWP atau CPI = EV/AC 
SPI = BCWP / BCWS atau SPI = EV/PV 
Dengan kriteria indeks kinerja ( Performance Indeks ) : 
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➢ Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada 
anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang 
direncankan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara 
realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
➢ Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih 
baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari 
anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
➢ Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka 
makin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau 
anggaran. Bahkan bila didapat angka yang terlalu tinggi berarti 
prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, perlu pengkajian 
lebih dalam apakah mungkin perencanaannya atau anggaran 
yang justru tidak realistis. 
 
f. Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian 
Proyek. 
Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek 
berdasarkan atas indikator yang diperoleh saat pelaporan akan 
memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek ( Estimate At 
Completion = EAC ) dan prakiraan waktu penyelesaian proyek ( 
Estimate Completion Date = ECD ). Prakiraan biaya atau jadwal 
bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal 
yang akan terjadi pada masa yang akan dating, bila kecenderungan 
yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. Bila pada 
pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat 
pelaporan, maka prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah 
: 
Bila pekerjaan dibawah 50% menggunakan rumus : 
ETC = Anggaran – BCWP 
Bila pekerjaan diatas 50% menggunakan rumus : 
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ETC = ( Anggaran total – BCWP ) / CPI 
Sedangkan perhitungan akhir biaya konstruksi ( EAC ) 
dihitung dengan menggunakan rumus :  
EAC = ACWP + ETC 
Perhitungan akhir biaya kostruksi (EAC) dihitung dengan 
menggunakan beberapa asumsi seperti dijelaskan dalam table 2.2 
berikut : 
Table 2.2 Asumsi Perhitungan Akhir Biaya Konstruksi  
Asumsi  Rumus  
Performa biaya yang akan 
dating akan sama dengan 
seluruh performa biaya masa 
lampau 
EAC = ACWP+[(BAC-BCWP)/ 
            CPI)] 
Performa biaya yang akan 
dating akan sama dengan 3 
alat pengukur masa lampau  
EAC = ACWP+[(BAC-BCWP)/ 
             
(BCWPi+BCWPj+BCWPk 
             (ACWPi+ACWPj+ 
              ACWPk)] 
Performa biaya yang akan 
dating akan dipengaruhi 
penambahan performa jadwal 
masa lampau 
EAC = ACWP+[(BAC-BCWP)/ 
            CPIxSPI)] 
Performa biaya yang akan 
dating akan digabungkan 
pada beberapa proporsi dari 
kedua indeksnya 
EAC = ACWP+[(BAC-BCWP)/ 
             0.8CPIx0.2SPI) 
 Sedangkan prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan :  
 ETS = (sisa waktu)/SPI 
 EAS = Waktu selesai + ETS     
  Dimana : 
Sumber : Iman Soeharto  
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  BAC  = Anggaran biaya proyek keseluruhan  
  SPI   = Indeks kinerja jadwal awal  
  CPI  = Indeks kinerja biaya  
  ETC  = Prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa  
  EAC  = Prakiraan total biaya proyek  
  ETS   = Prakiraan waktu untuk pekerjaan yang tersisa 
  EAS  = Prakiraan total waktu proyek  
 
2.7 Estimasi Biaya Langsung 
Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga 
kerja, peralatan dan jasa sub kontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai 
rencana dan spesifikasi didalam lingkup dari pekerjaan. Pekerjaan 
subkontraktor merupakan paket kerja yang terdiri dari jasa dan material yang 
disediakan oleh subkontraktor. Inti dari perkiraan biaya secara detail adalah 
yang didasarkan pada penentuan jumlah material, tenaga kerja, peralatan dan 
jasa subkontraktor yang merupakan bagian terbesar dari biaya total proyek 
yaitu berkisar antara 85% ( Ritz,1994 ) yang terdiri dari biaya peralatan 
sebesar 20-25%, material curah 20-25%, biaya konstruksi dilapangan yaitu 
tenaga kerja, material, jasa subkontraktor 45-50%. Pada estimasi biaya 
pembelian material dan peralatan diperlukan penentuan spesifikasi material, 
dan mencari sumber-sumber material, menentukan supplier/pemasok dan 
menentukan pilihan dari beberapa alternatif sampai dengan tata cara 
pembayaran materoal dan peralatan termasuk ongkos pengiriman dan 
pembongkaran, garansi atau jaminan pengiriman, jangka waktu pembayaran 
( Fredrick, 1997 ).  Pada penentuan estimasi biaya untuk material perlu 
dipertimbangkan pengaruh terhadap factor kuantitas dari setiap jenis material 
dapat diperoleh penghematan dari segi biaya. Demikian juga pertimbangan 
terhadap factor waktu saat pemasaran sampai saat penerimaan material 
dilokasi proyek. Biaya untuk peralatan bisa berupabiaya penyewaan ataupun 
biaya pembelian peralatan konstruksi yang digunakan sebagai sarana untuk 
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pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti truck, crane, fork-lift, grader dan 
sebagainya. Biaya tenaga kerja meliputi tenaga kerja dilapangan, sedangkan 
tenaga ahli dibidang konstruksi termasuk biaya overhead lapangan dan 
merupakan biaya tidak langsung. Identifikasi biaya tenaga kerja/jam orang 
merupakan penjabaran dan kajian yang mendalam merupakan factor yang 
amat penting dalam menentukan perkiraan biaya konstruksi. Juga aspek lain 
seperti aspek produktivitas tenaga kerja, tingkatan gaji, keahliandan lain-lain. 
2.8 Estimasi Biaya Tidak Langsung  
Dalam penentuan estimasi biaya proyek dikenal biaya tidak langsung 
yang umumnya disebut biaya overhead yang terdiri dari biaya overhead 
lapangan dan overhead kantor. Overhead lapangan adalah termasuk semua 
biaya untuk operasi dari semua aktivitas pekerjaan dilapangan yang tidak 
termasuk di dalam biaya langsung. Biaya tidak langsung dilapangan 
(overhead lapangan) berkisar antara 8-12% dari total biaya konstruksi, 
sedangkan biaya overhead kantor adalah 3-5% dari total biaya proyek 
(Ritz,1994). Beberapa bagian utama dari biaya overhead lapangan yaitu : 
1. Biaya pengadaan bangunan sementara dan berbagi fasilitas proyek 
seperti pagar, gudang, direksi kit, jalan masuk, kantor, drainase, 
perumahan sementara untuk tenaga kerja 
2. Gaji karyawan dan staff dilapangan 
3. Keamanan dan keselamatan lokasi proyek 
4. System utilitas kebutuhan proyek seperti air, listrik, telephone 
5. Pengaturan material dan gudang 
6. Transportasi dan perlengkapan konstruksi seperti lift, crane, truck 
7. Prumahan tempat kerja  
8. Alat komunikasi dan pelayanan  
9. Biaya laboratorium, pengujian di lapangan, biaya pengawasan  
10. Dawetring (pemompaan) air tanah dan sebagainya  
Biaya overhead kantor meliputi antara lain : 
  
20 
 
1. Gaji karyawan dan staff kantor  
2. Peralatan dan kebutuhan kantor, sewa kantor, pemasaran, dan reklame  
3. System utilitas kantor air, listrik, dan telephone 
4. Asuransi dan pembayaran bunga pinjaman bank 
5. Pengurusan ijin dan pajak PPn dan PPh  
6. Sumbangan / pungutan  
7. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dll  
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN  
3.1 Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang ditinjau ialah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Samarinda tepatnya di Jl. H.M. Rifaddin Samarinda Seberang, Samarinda, 
Kalimantan Timur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah mengukur waktu dan biaya pada 
pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium IAIN Samarinda. Sampel dalam 
penelitian ini dengan menggunakan laporan mingguan, daftar harga bahan dan upah 
kerja, rekapitulasi perhitungan proyek dan RAB.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data  
  Dalam melakukan penelitian ini dikumpulan data-data yang 
digunakan untuk melakukan analisa pada pembahasan penelitian ini,untuk 
mempermudah analisis diperlukan data-data yang berkaitan langsung deng 
an proyek tersebut  
Data-data tersebut antara lain : 
  Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung 
dilapangan yaitu meliputi : 
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian                 
Institut Agama 
Islam Negeri 
(IAIN) Samarinda 
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1. Laporan mingguan proyek  
2. Dafar harga bahan dan upah kerja  
3. Rekapitulasi perhitungan proyek  
4. RAB  
  Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui  media 
perantara yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 
umum, yang meliputi : 
1. Buku Penuntun  
2. Bahan Kuliah  
3. Referensi yang Relevan  
  Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan 
untuk mendapatkan data. Data dalam penelitian ini adalah time schedule, 
gambar rencana, daftar harga bahan dan upah, dan laporan mingguan, 
rekapitulasi perhitungan biaya proyek. Data tersebut diperoleh dari konsultan 
pengawas yang melakukan pengawasan pembangunan proyek tersebut. 
Daftar harga dan bahan sebagian diperoleh dari pelaksana proyek dilapangan. 
3.4 Teknik Analisa Data  
  Teknik dalam menganalisis data merupakan urutan langkah yang 
dilaksanakan secara sistematis dan logis sesuai dasar teori permasalahan 
sehingga didapat analisis yang akurat untuk mencapai tujuan. Tahapan  
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tahap 1  
Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan studi literatur untuk 
memperdalam ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian 
menentukan rumusan masalah sampai dengan kompilasi data. 
2. Tahap 2  
Menghitung ACWP (Actual Cost of Work Perfomance) , BCWP 
(Budgeted Cost of Work Perfomance), BCWS (Budgeted Cost of Work 
Shedule). ACWP (Actual Cost of Work Perfomance) dihitung dari total 
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biaya langsung. BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance) dihitung 
dari bobot actual terhadap seluruh pekerjaan terhadap nilai kontrak. 
BCWS (Budgeted Cost of Work Shedule) dihitung dari bobot pekerjaan 
terhadap rencana anggaran biaya. 
3. Tahap 3  
Menghitung SV (Schedulling Variance) ,CV (Cost Variance) , CPI (Cost 
Perfomance Index), SPI (Schedulling Peromance Index), ETC (perkiraan 
biaya untuk pekerjaan tersisa). SV (Schedulling Variance)  dihitung dari 
selisih BCWS (Budgeted Cost of Work Shedule). CV (Cost Variance) 
dihitng dari selisih BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance) dengan 
ACWP (Actual Cost of Work Perfomance. CPI  (Cost Perfomance Index) 
dihitung dari perbandingan BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance) 
dan ACWP (Actual Cost of Work Perfomance. CPI  (Cost Perfomance 
Index). SPI (Schedulling Peromance Index) dihitung dari BCWP 
(Budgeted Cost of Work Perfomance)/BCWS (Budgeted Cost of Work 
Shedule). ETC (perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa) dihitung dari 
selisih anggaran dengan BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance) 
dibagi CPI (Cost Perfomance Index). Menghitung EAC (perkiraan total 
biaya proyek), EAC (perkiraan total biaya proyek) dihitung dengan 
menggunakan rumus ACWP (Actual Cost of Work Perfomance. CPI  
(Cost Perfomance Index) + ETC. (perkiraan biaya untuk pekerjaan 
tersisa) 
4. Tahap 4  
Pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan ini menjelaskan tentang 
perhitungan yang telah dilakukan. Kesimpulan disebut juga pengambilan 
keputusan. Pada tahap ini, data yang telah dianalisa dibuat suatu 
kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun proses 
pengolahan datanya sebagai berikut.  
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3.5 Waktu Penelitian 
 Adapun jadwal/waktu kegiatan penulisan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada 
tabel 3.1 berikut. 
Tabel 3.1  Jadwal/Waktu Penelitian 
No Bulan Mei Juni Juli Agustus Sept 
Kegiatan 
1. Persiapan                     
2. Penyusunan 
Proposal 
                    
3. Seminar Proposal                     
Data Nilai BCWS, BCWP, dan ACWP  
Varians Jadwal SV = BCWP - BCWS 
Varians Biaya (CV) = BCWP - ACWP 
CPI = BCWP / ACWP 
SPI = BCWP / BCWS  
ETC = (Anggaran - BCWP) / CPI  
 
EAC = ACWP + ETC  
Gambar 3.2 Pengolahan Data                  
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4. Pengumpulan Data                     
5. Analisis Data                     
6. Penulisan Laporan                     
7. Seminar II                     
8. Persiapan 
Pendadaran 
                    
9. Pendadaran                     
 
3.6   Biaya Penelitian 
 Adapun biaya selama penelitian yang dikaji dapat dilihat pada table 3.2 
sebagai berikut : 
Tabel 3.2 Biaya Penelitian 
No. Uraian Jumlah Nilai Satuan Total 
1 Beli kertas 5,00 35.000,00 175.000,00 
2 Beli Printer 1,00 780.000,00 780.000,00 
3 Beli tinta printer 4,00 45.000,00 180.000,00 
4 Beli map 1,00 25.000,00 25.000,00 
5 Biaya Transportasi 3,00 10.000,00 30.000,00 
Total 
        
1.235.000,00  
   Sumber : Penulis, 2018 
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3.7 Desain Penelitian  
Dalam bagan alur penelitian dibawah dideskripsikan proses penelitian 
yaitu : 
1. Dimulai dari penentuan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 
bagaimana Analisa Kinerja Terhadap Waktu dan Biaya dengan 
Metode Earned Value pada Pembangungan Gedung Auditorium 
IAIN Samarinda. 
2. Melakukan pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh 
secara langsung yaitu dengan cara pengamatan langung 
(observasi) terhadap kegiatan konstruksi dilapangan/proyek. Dan 
data sekunder yang didapat dari kontraktor selaku pelaksana, 
selain itu juga mengambil data dari sumber-sumber pustaka 
penelitian sebelumnya. 
3. Mengolah data sesuai dengan tinjauan pembahasan. 
4. Kemudian dilakukan analisa dan pembahasan tentang analisa 
kinerja terhadap waktu dan biaya dengan acuan data yang telah 
diolah sebelumnya. 
5. Setelah pembahasan telah selesai maka dibuatlah kesimpulan dan 
saran dari penelitian yang dilakukan. 
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Mulai 
Pendahuluan  
- Latar Belakang  
- Rumusan Masalah 
- Batasan Masalah 
- Maksud dan Tujuan  
- Manfaat Penelitian 
 
Data Sekunder  
- Buku Penuntun  
- Bahan Kuliah  
- Referensi yang 
Relevan  
Data Primer  
- Laporan Mingguan  
- Daftar Harga Bahan 
dan Upah Kerja  
- Rekapitulasi  
Perhitungan Proyek  
- RAB 
Analisa Data 
- Varians Jadwal, biaya dan 
anggaran  
- Produktivitas dan Kinerja 
Proyek  
- Memperkirakan  Biaya dan 
Waktu Proyek  
Kesimpulan dan Saran  
Selesai 
Gambar 3.3 Bagan Alur Penelitian (Penulis, 2018)                  
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BAB IV  
PEMABAHASAN  
 
4.1 Gambaran Umum Proyek  
  Studi kasus yang dipakai dalam skripsi ini adalah Proyek 
Pembangunan Gedung Auditorium IAIN Samarinda. Proyek ini merupakan 
proyek milik Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang berlokasi di jalan 
H.M Rifaddin, Samarinda Seberang. Rencana proyek pembangunan gedung 
auditorium ini dengan luas bangunan 2.256,4 m2 dengan 3 lantai ini 
mempunyai nilai kontrak Rp.35.889.566.000 (+PPn 10%). Pihak penyedia 
jasa atau kotraktor pelaksana yaitu PT. Najla Syakira sedangka konsultan 
pengawas yaitu PT. Biola Teknik Indonesia. Sedangkan untuk waktu 
pelaksanaannya yaitu dimulai pada tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 
14 Nopember 2018 atau selama 40 minggu.  
 
4.2 Analisa Perhitungan Earned Value Selama Masa Peninjauan  
 Untuk analisa Skripsi ini peninjauan dilakukan selama 25 minggu 
pelaksanaan proyek yaitu mulai tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 23 
Juli 2018. Sedangkan analisa perhitungan Earned Value dibagi menjadi 7 
kali laporan peninjauan, yaitu laporan bulan pertama, laporan bulan kedua, 
laporan bulan ketiga, laporan bulan keempat, laporan bulan kelima, laporan 
bulan keenam, laporan bulan ke 7,. Progress rencana sampai minggu ke 25 
sebesar 65,743% sedangkan progress realisasi dilapangan adalah 55,986%. 
Jadwal pelaksanaan proyek yaitu mulai tanggal 19 Januari 2018 dan 
direncanakan selesai pada tanggal 14 Nopember 2018, terhitung selama 280 
hari atau 40 minggu.  
 
4.2.1 Analisa Perhitungan Earned Value 
4.2.1.1 Perhitungan Planned Value BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) 
periode  minggu ke-25. 
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Perhitungan planned value pada bulan ke-7 ini menggunakan data bobot 
rencana pada minggu yang ditinjau, dapat diamati pada kurva-S dan jumlah 
rencana anggaran biaya pada suatu pekerjaan. Rumus perhitungan BCWS 
(Budgeted Cost of Work Perfomance) pada periode minggu ke-25 bulan ke-
7 peninjauan adalah : 
BCWS per pekerjaan = 
Bobot rencana suatu pekerjaan 
Bobot total suatu pekerjaan 
 x anggaran pekerjaan  
Diketahui : 
Akumulasi bobot rencana pekerjaan struktur atap = 1,23 % 
Bobot total pekerjaan struktur atap = 13,30% 
Anggaran pekerjaan struktur atap = Rp. 4.077.848.177, maka : 
BCWS pekerjaan struktur atap = 
1,23 %
13,20 %
 x 4.077.848.177 
      = Rp. 377.231.970 
Tabel 4.1 Hasil perhitungan BCWS (Budgeted Cost of Work Perfomance)  
      periode bulan ke-7 
No Uraian 
Pekerjaan 
(Rp) 
RAP 
% 
Rencan
a Pek. 
%  
Bobot 
Pek. 
BCWS 
1 Pek. Struktur 
Atap  
4.077.848.717 1,23 13,30 377.231.970 
 
2 Pek. Pasangan 
Dinding, Partisi 
(Lt 1) 
605.755.465 0,33 1,98 100.959.243 
3 Pek. Finishing 
(Lt.1) 
1.004.173.002 0,27 3,27 83.681.083 
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4 Pek. Pasangan 
Dinding, Partisi 
(Lt.2) 
3.071.301.786 0,90 10,01 276.023.392 
5 Pek.  Plumbing 34.242.041 0,02 0,11 5.707.007 
 
Jumlah  843.602.694 
 Sumber : Penulis, 2018 
Untuk perhitungan nilai BCWS (Budgeted Cost of Work Schedulle) pada 
minggu sebelum dan berikutnya dilakukan cara yang sama seperti 
perhitungan diatas.  
4.2.1.2 Perhitungan Earned Value BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance) 
periode minggu ke-25 
 Perhitungan Earned Value pada bulan ke-7 peninjauan ini dapat 
dihitung dengan menggunakan data presentase realisasi pekerjaan pada 
minggu yang ditinjau yang dapat diamati pada laporan mingguan proyek 
dan anggaran biaya pada suatu pekerjaan. Rumus perhitungan BCWP 
(Budgeted Cost of Work Perfomance) pada periode bulan ke-7 peninjauan 
adalah : 
BCWP per pekerjaan = 
Bobot realisasi suatu pekerjaan 
Bobot total suatu pekerjaan 
 x anggaran pekerjaan 
Diketahui : 
Akumulasi bobot realisasi pekerjaan struktur lantai 1 = 0,478 % 
Bobot total pekerjaan struktur lantai 1 = 14,387 % 
Anggaran pekerjaan struktur lantai 1 = Rp. 4.412.491.841, maka : 
BCWP pek. Struktur lt1 = 
0,478 %
14,387 %
 x 4.412.491.841 
      = Rp. 146.713.360  
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Tabel 4.2 Hasil Perhitungan BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance)  
                 periode ke-7   
No Uraian 
Pekerjaan 
(Rp) 
RAP 
% 
Rencan
a Pek. 
%  
Bobot 
Pek. 
BCWS 
1 Pek. Struktur 
Lantai 1  
4.412.491.841 0,478 14,387 146.713.360 
 
2 Pek. Struktur 
Atap 
4.077.848.177 1,039 13,296 318.508.436 
3 Pek. Pasangan 
Dinding, Partisi 
(Lt.1) 
605.755.465 0,197 1,975 60.467.066 
4 Pek. Pasangan 
Dinding, Partisi 
(Lt.2) 
3.071.301.786 0,072 10,014 21.938.385 
Jumlah  547.627.246 
Sumber : Penulis, 2018 
Untuk perhitungan BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance) pada 
minggu sebelum dan selanjutnya dilakukan cara yang sama seperti 
perhitungan diatas.  
 
4.2.1.3 Perhitungan ACWP (Actual Cost of Work Perfomance) periode bulan ke-7  
 Nilai Actual Cost didapat dari jumlah biaya yang dikeluarkan selama 
periode yang ditinjau, diperoleh dengan cara menghitung semua biaya upah 
tenaga kerja, material yang didatangkan dan alat-alat yang digunakan pada 
tiap minggunya. 
Contoh perhitungan Actual Cost pada minggu ke-25 di bulan ke-7 masa 
peninjauan adalah sebagai berikut : 
- Upah tenaga kerja   = Rp. 13.622.750 
- Biaya bahan/ Material = Rp. 532.376.333 
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- Biaya peralatan   = Rp.        532.909 
Total biaya   = Rp. 546.531.992 
 Untuk perhitungan ACWP (Actual Cost of Work Perfomance) pada minggu 
sebelum dan minggu selanjutnya dilakukan cara yang sama seperti 
perhitungan diatas. Hasil perhitungan BCWS (Budgeted Cost of Work 
Schedulling), BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance) dan ACWP 
(Actual Cost of Work Perfomance): 
Tabel 4.3 Nilai BCWS (Budgeted Cost of Work Schedulling), BCWP 
                  (Budgeted Cost of Work Perfomance) dan ACWP (Actual Cost 
                   of Work Perfomance) 
Minggu 
ke- 
BCWS (Budgeted 
Cost of work 
Schedulling) 
BCWP (Budgeted 
Cost of Work 
Perfomance) 
ACWP   (Actual 
Cost of Work 
Perfomance) 
 
1 75.157.792 38.584.080  38.198.239  
2 639.956.800 52.608.045  52.081.964  
3 1.204.755.808 88.019.075  87.138.884  
4 1.769.554.816 105.144.940  104.093.491  
5 2.259.196.031 292.423.730  290.810.444  
6 2.748.837.247 658.024.779  655.497.491  
7 3.238.625.422 1.091.067.838  1.084.210.119  
8 3.728.266.637 1.760.683.260  1.747.129.386  
9 4.844.412.225 2.142.873.630  2.128.173.186  
10 5.988.434.061 3.559.201.055  3.540.959.792  
11 7.132.455.897 4.726.166.940  4.696.256.018  
12 8.503.372.079  6.248.482.257   6.203.348.182  
13 9.248.635.238  8.031.302.631   7.980.820.095  
14 9.965.273.699  9.290.257.518   9.236.627.595  
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15 11.685.648.502  9.787.800.001   9.733.921.306  
16 13.092.771.119  11.259.344.038   11.198.107.623  
17 14.261.229.909  12.565.541.840   12.501.693.030  
18 14.960.489.170  13.628.046.027   13.553.572.175  
19 15.659.748.431  14.770.158.251   14.684.263.277  
22 16.944.855.524  16.338.107.923   16.236.533.452  
23 18.393.898.656  16.554.749.465   16.451.008.578  
24 19.319.515.940  16.660.820.088   16.556.018.496  
25 20.163.118.635  17.208.447.335   17.102.550.488  
 Sumber : Penulis, 2018 
4.2.2 Perhitungan Varians dan Indeks Kinerja Proyek. 
   Dari nilai BCWS (Budgeted Cost of Work Schedulle), BCWP 
(Budgeted Cost of Work Perfomance), dan ACWP (Actual Cost of Work 
Perfomance) didapatkan nilai varians waktu/SV (Schedulling Variance), varians 
biaya/CV (Cost Variance), indeks kinerja jadwal/SPI (Schedulling Perfomance 
Index) dan indeks kinerja biaya/CPI (Cost Perfomance Index). Berikut adalah 
contoh perhitungan varians waktu / SV (Schedulling Variance), varians biaya/CV 
(Cost Variance), indeks kinerja jadwal/SPI (Schedulling Perfomance Index) dan 
indeksi kinerja biaya/CPI (Cost Perfomance Index): 
1. SV (Schedulling Variance) 
Nilai SV dapat dihitung dengan cara pengurangan nilai BCWP (Budgeted Cost 
of Work Perfomance) dengan nilai BCWS (Budgeted Cost of Work Schedull). 
Contoh perhitungan nilai SV pada minggu ke-25 : 
 
SV = BCWP – BCWS  
  = Rp. 17.208.447.335 – Rp. 20.163.118.635 
  = - 2.954.671.300 
Untuk perhitungan nilai SV (Schedulling Variance) pada minggu sebelumnya 
dilakukan dengan cara yang sama dengan perhitungan diatas. 
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Tabel 4.4 Nilai SV (Schedulling Variance) sampai dengan minggu ke-25. 
Minggu 
ke- 
BCWP (Budgeted 
Cost of Work 
Perfomance) 
BCWS (Budgeted 
Cost of work 
Schedulling) 
SV      
(Schedulling 
Variance) 
1  38.584.080   75.157.792  -36.573.713 
2  52.608.045   639.956.800  -587.348.755 
3  88.019.075   1.204.755.808  -1.116.736.733 
4  105.144.940   1.769.554.816  -1.664.409.876 
5  292.423.730   2.259.196.031  -1.966.772.302 
6  658.024.779   2.748.837.247  -2.090.812.468 
7  1.091.067.838   3.238.478.462  -2.147.410.625 
8  1.760.683.260   3.728.266.637  -1.967.583.378 
9  2.142.873.630   4.844.412.225  -2.701.538.595 
10  3.559.201.055   5.988.434.061  -2.429.233.006 
11  4.726.166.940   7.132.455.897  -2.406.288.957 
12  6.248.482.257   8.503.372.079  -2.254.889.822 
13  8.031.302.631   9.248.635.238  -1.217.332.608 
14  9.290.257.518   9.965.273.699  -675.016.181 
15  9.787.800.001   11.685.648.502  -1.897.848.502 
16  11.259.344.038   13.092.771.119  -1.833.427.082 
17  12.565.541.840   14.261.229.909  -1.695.688.069 
18  13.628.046.027   14.960.489.170  -1.332.443.143 
19  14.770.158.251   15.659.748.431  -889.590.180 
22  16.338.107.923   16.944.855.524  -606.747.601 
23  16.554.749.465   18.393.898.656  -1.839.149.191 
24  16.660.820.088   19.319.515.940  -2.658.695.852 
25  17.208.447.335   20.163.118.635  -2.954.671.300 
  Sumber : Penulis, 2018 
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2. CV (Cost Variance) 
Perhitungan nilai CV (Cost Variance) didapat dari selisih nilai BCWP 
(Budgeted Cost of Work Perfomance) dengan nilai ACWP (Actual Cost of Work 
Perfomance). Contoh perhitungan nilai CV pada minggu ke-25 : 
CV = BCWP – ACWP  
  = Rp. 17.208.447.335 – Rp. 17.102.550.488 
  = Rp. 105.896.847 
Untuk perhitungan nilai CV (Cost Variance) pada minggu sebelumnya dapat 
dilakukan cara yang sama dengan perhitungan seperti diatas.  
 
Tabel 4.5 Nilai CV (Cost Variance) sampai dengan minggu ke-25. 
Minggu 
ke- 
BCWP (Budgeted 
Cost of Work 
Perfomance) 
ACWP   (Actual 
Cost of Work 
Perfomance) 
 
CV                   
(Cost Variance) 
1  38.584.080   38.198.239   385.841  
2  52.608.045   52.081.964   526.080  
3  88.019.075   87.138.884   880.191  
4  105.144.940   104.093.491   1.051.449  
5  292.423.730   290.810.444   1.613.286  
6  658.024.779   655.497.491   2.527.288  
7  1.091.067.838   1.084.210.119   6.857.719  
8  1.760.683.260   1.747.129.386   13.553.873  
9  2.142.873.630   2.128.173.186   14.700.444  
10  3.559.201.055   3.540.959.792   18.241.263  
11  4.726.166.940   4.696.256.018   29.910.922  
12  6.248.482.257   6.203.348.182   45.134.075  
13  8.031.302.631   7.980.820.095   50.482.536  
14  9.290.257.518   9.236.627.595   53.629.923  
15  9.787.800.001   9.733.921.306   53.878.694  
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16  11.259.344.038   11.198.107.623   61.236.415  
17  12.565.541.840   12.501.693.030   63.848.810  
18  13.628.046.027   13.553.572.175   74.473.852  
19  14.770.158.251   14.684.263.277   85.894.974  
22  16.338.107.923   16.236.533.452   101.574.471  
23  16.554.749.465   16.451.008.578   103.740.887  
24  16.660.820.088   16.556.018.496   104.801.593  
25  17.208.447.335   17.102.550.488   105.896.847  
  Sumber : Penulis,2018 
 
3. SPI (Schedulling Perfomance Index) 
Nilai SPI (Schedulling Perfomance Index) didapat dari perbandingan antara 
nilai pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan / BCWP (Budgeted Cost of 
Work Perfomance) dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan 
berdasarkan rencana pekerjaan / BCWS (Budgeted Cost of Work Schedull). 
Contoh perhitungan nilai SPI (Schedulling Perfomance Index) pada minggu ke-
25 : 
SPI = BCWP / BCWS  
   = Rp. 17.208.447.335 / Rp. 20.163.118.635 
   = 0,853 
Untuk perhitungan nilai  SPI (Schedulling Perfomance Index) pada minggu 
selanjutnya dapat dilakukan cara yang sama dengan perhitungan seperti diatas.  
  Tabel 4.6 Nilai SPI (Schedulling Perfomance Index) sampai dengan minggu 
                ke-25. 
Minggu 
ke- 
BCWP (Budgeted 
Cost of Work 
Perfomance) 
BCWS (Budgeted 
Cost of work 
Schedulling) 
SPI      
(Schedulling 
Perfomance 
Index) 
1  38.584.080   75.157.792  0,513 
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2  52.608.045   639.956.800  0,082 
3  88.019.075   1.204.755.808  0,073 
4  105.144.940   1.769.554.816  0,059 
5  292.423.730   2.259.196.031  0,129 
6  658.024.779   2.748.837.247  0,239 
7  1.091.067.838   3.238.478.462  0,337 
8  1.760.683.260   3.728.266.637  0,472 
9  2.142.873.630   4.844.412.225  0,442 
10  3.559.201.055   5.988.434.061  0,594 
11  4.726.166.940   7.132.455.897  0,663 
12  6.248.482.257   8.503.372.079  0,735 
13  8.031.302.631   9.248.635.238  0,868 
14  9.290.257.518   9.965.273.699  0,932 
15  9.787.800.001   11.685.648.502  0,838 
16  11.259.344.038   13.092.771.119  0,860 
17  12.565.541.840   14.261.229.909  0,881 
18  13.628.046.027   14.960.489.170  0,911 
19  14.770.158.251   15.659.748.431  0,943 
22  16.338.107.923   16.944.855.524  0,964 
23  16.554.749.465   18.393.898.656  0,900 
24  16.660.820.088   19.319.515.940  0,862 
25  17.208.447.335   20.163.118.635  0,853 
   Sumber : Penulis, 2018 
4. CPI (Cost Perfomance Index)  
Nilai CPI (Cost Perfomance Index) dapat dihitung dengan membandingkan 
nilai pekerjaan secara fisik yang telah terselesaikan / BCWP (Budgeted Cost of 
Work Perfomance) dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang 
sama / ACWP (Actual Cost of Work Perfomance). Contoh perhitungan SPI 
(Schedulling Perfomance Index) pada minggu ke-25 : 
CPI = BCWP / ACWP 
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  = Rp. 17.280.891.079 / Rp. 17.174.664.284  
  = 1,006 
Untuk perhitungan CPI (Cost Perfomance Index) pada minggu sebelumnya 
dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan diatas. 
 Tabel 4.7 Nilai CPI (Cost Perfomace Index) smapai dengan minggu ke-25   
Minggu 
ke- 
BCWP (Budgeted 
Cost of Work 
Perfomance) 
ACWP   (Actual 
Cost of Work 
Perfomance) 
 
CPI                   
(Cost Perfomance 
Index) 
1  38.584.080   38.198.239   1,010  
2  52.608.045   52.081.964   1,010  
3  88.019.075   87.138.884   1,010  
4  105.144.940   104.093.491   1,010  
5  292.423.730   290.810.444   1,006  
6  658.024.779   655.497.491   1,004  
7  1.091.067.838   1.084.210.119   1,006  
8  1.760.683.260   1.747.129.386   1,008  
9  2.142.873.630   2.128.173.186   1,007  
10  3.559.201.055   3.540.959.792   1,005  
11  4.726.166.940   4.696.256.018   1,006  
12  6.248.482.257   6.203.348.182   1,007  
13  8.031.302.631   7.980.820.095   1,006  
14  9.290.257.518   9.236.627.595   1,006  
15  9.787.800.001   9.733.921.306   1,006  
16  11.259.344.038   11.198.107.623   1,005  
17  12.565.541.840   12.501.693.030   1,005  
18  13.628.046.027   13.553.572.175   1,005  
19  14.770.158.251   14.684.263.277   1,006  
22  16.338.107.923   16.236.533.452   1,006  
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23  16.554.749.465   16.451.008.578   1,006  
24  16.660.820.088   16.556.018.496   1,006  
25  17.208.447.335   17.102.550.488   1,006  
    Sumber : Penulis, 2018 
4.2.3 Hasil Analisa Earned Value Sampai dengan Minggu Terakhir 
Pelaporan  
   Dari analisa perhitungan sebelumnya diperoleh nilai indikator waktu 
dan biaya serta nilai analisa kinerja proyek sampai dengan minggu terakhir 
pelaporan minggu ke-25. Berikut ini adalah hasil analisa Earned Value sampai 
dengan minggu ke-25 : 
Table 4.8 Hasil analisa Earned Value sampai dengan minggu ke-25  
% 
Rencana 
% 
Realisasi 
Indikator Waktu dan Biaya  
BCWS BCWP ACWP 
65,743 56,12 20.163.118.635 17.208.447.335 17.102.550.488 
Analisa Kinerja 
SV CV SPI CPI 
-2.954.671.300 105.896.847 0,853 1,006 
Sumber : Penulis, 2018 
Sedangkan grafik hasil hubugan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedull), BCWP 
(Budgeted Cost of Work Perfomance) dan ACWP (Actual Cost of Work 
Perfomance) sampai dengan pelaporan minggu ke-25 dapat dilihat pada Gambar4.1 
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Gambar 4.1 Grafik Hubungan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedull), BCWP 
(Budgeted Cost of Work Perfomance) dan ACWP (Actual Cost of Work 
Perfomance) 
Dari grafik hubungan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedull), BCWP (Budgeted 
Cost of Work Perfomance) dan ACWP (Actual Cost of Work Perfomance) pada 
minggu ke-25 terletak dibawah kurva BCWS (Budgeted Cost of Work Schedull), 
ini berarti pekerjaan yang dilakukan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. 
Sedangkan untuk kurva ACWP (Actual Cost of Work Perfomance) juga berada di 
bawah kurva BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomance), yang menggambarkan 
bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari biaya yang dianggarkan untuk 
pekerjaan yang sudah dilaksanakan. 
4.2.4 Informasi Kondisi Proyek Sampai Minggu Terakhir Pelaporan  
  Pada akhir minggu peninjauan minggu ke-25 ini prestasi pekerjaan 
mencapai 56,12% , padahal direncanakan  65,743%. Dengan anggaran rencana 
sebesar Rp. 20.163.118.635, dari prestasi tersebut didapat nilai BCWP (Budgeted 
Cost of Work Perfomance) sebesar Rp. 17.208.447.335, dengan anggaran actual 
yang dikeluarkan sebesar Rp. 17.102.550.488. Dari ketiga nilai indikator kinerja 
yang diperoleh didapatkan nilai SV (Schedulling Variance) sebesar -2.954.671.300, 
nilai negatif meunjukan waktu pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan dari 
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jadwal perencanaan. Sedangkan nilai CV (Cost Variance) sebesar Rp. 105.896.847, 
nilai positif menunjukan biaya yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sudah 
terlaksana pada minggu tersebut.  
  Nilai SV (Schedulling Variance) dan CV (Cost Variance) menunjukan 
bahwa kondisi proyek sampai minggu ke-25 mengalami keterlambatan dari jadwal 
yang direncanakan namun mengalami penghematan biaya dari yang dianggarkan. 
Untuk nilai SPI (Schedulling Perfomance Index) sampai minggu ke-25 adalah 0,853 
angka ini menunjukan kinerja proyek yang mengalami keterlambatan dari jadwal. 
Sedangkan nilai CPI (Cost Perfomance Index) adalah 1,006 yang menunjukan 
pengeluaran biaya yang lebih rendah dari anggaran untuk pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. 
4.3 Perkiraan Waktu Penyelesaian Proyek  
 Proyek direncanakan berlangsung selama 280 hari. Pelaporan dilakukan pada 
akhir minggu ke-25 tanggal 23 Juli 2018 yaitu pada hari ke 175 proyek berjalan. 
Dari hasil analisa proyek didapat nilai indeks kinerja jadwal SPI (Schedulling 
Perfomance Index) sebesar 0,857 maka analisa untuk memperkirakan waktu akhir 
(ECD) jika diketahui : 
Sisa waktu = 280 – 175 = 105 hari  
Waktu yang ditempuh = 175 hari  
SPI = 0,857  
Maka : 
ECD = (Sisa waktu/SPI)+waktu terlaksana  
   = (105/0,857)+175 
   = 297,52 = 297 hari  
Diperkirakan proyek akan selesai dalam waktu 297 hari. Jika performa seperti ini 
akan mengalami keterlambatan dari jadwal awal perencanaan. 
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4.4 Perkiraan Biaya Penyelesaian Pekerjaan Proyek dan Biaya Total Proyek  
 Karena presentase pekerjaan sampai dengan minggu ke-25 ini sudah 
mencapai diatas 50% maka asumsi yang digunakan untuk memprediksi anggaran 
untuk pekerjaan tersisa menggunakan rumus  : 
ETC  = (Anggaran-BCWP)/CPI  
 = ( Rp. 30.669.265.830 - Rp. 17.208.447.335)/ 1,006 
   = Rp. 13.380.535.283 
Dari ETC ( perkiraan untuk pekerjaan tersisa ) tersebut, didapatkan perkiraan biaya 
total proyek adalah : 
EAC = ETC + ACWP  
   = Rp. 13.380.535.283 + Rp. 17.102.550.488 
   = Rp. 30.483.085.771 
Nilai biaya mengalami penurunan dari biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang 
terlaksana  
 
4.5 Nilai Keuntungan Terhadap Pekerjaan Terlaksana   
 Pada nilai varians jadwal (SV) hampir sama dengan indeks kinerja 
jadwal (SPI). Perbedaan antara keduanya adalah penggambaran keterlambatan atau 
percepatan dinyatakan dengan biaya, sedangkan SPI penggambaran dinyatakan 
dalam nilai indeks. Dari peninjauan sampai pada minggu ke-25, besar nilai SV 
(Schedulling Variance) adalah -2.954.671.300 bernilai minus menggambarkan 
besarnya keterlambatan proyek yang dinyatakan dalam biaya. Pada nilai varians 
jadwal (CV) hampir sama dengan indeks kinerja biaya (CPI). Perbedaan antara 
keduanya adalah penggambaran lebih besar atau lebih kecil biaya actual untuk 
pekerjaan yang sudah terselesaikan. Untuk CV penggambaran anggaran lebih besar 
atau lebih kecilnya dinyatakan dalam biaya sedangkan CPI (Cost Perfomance 
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Index) penggambaran anggaran lebih besar atau lebih kecilnya anggaran ditunjukan 
dengan nilai indeks. Dari peninjauan sampai minggu terakhir pelaporan, yaitu pada 
minggu ke-25 nilai CV (Cost Variance) adalah sebesar 105.896.847 yang berarti 
terjadi penghematan atau kontraktor mengalami keuntungan dari pekerjaan yang 
sudah terlaksana.  
4.6 Resume Hasil Analisa 
1. Waktu Penyelesaian  
Pada akhir peninjauan pada minggu ke-25, kinerja jadwal proyek (SPI) 
sebesar 0,853 lebih kecil dari 1, menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan sebesar dari rencana awal proyek yang direncanakan sebesar 
65,743% dengan realisasi pekerjaan 56,12%. Sedangkan dari kinerja biaya, 
nilai CPI (Cost Perfomance Index) adalah 1,006 lebih besar dari 1 yang 
berarti terjadi penghematan atau biaya actual yang lebih kecil dari pekerjaan 
yang telah terlaksana.  
Perkiraan waktu penyelesaian proyek bertambah dari 40 minggu menjadi 42 
minggu. 
2. Besar Biaya Penyelesaian Proyek  
Dari hasil perhitungan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) didapat hasil yaitu 
Rp. 13.380.535.283, dan untuk perkiraan biaya total proyek dengan 
perhitungan perkiraan biaya total proyek (EAC) didapat hasil                                  
Rp. 30.483.085.771.  
3. Keuntungan dan Kerugian pada Pelaksanaan Proyek.  
Berdasarkan pelaporan pada minggu terkahir nilai CV (Cost Variance) pada 
akhir peninjauan adalah Rp. 105.896.847 dimana terjadi pengeluaran biaya 
aktual yang lebih sedikit atau kontraktor mengalami keuntungan selama 
proyek berlangsung. Nilai SV (Schedulling Variance) dan CV (Cost 
Variance) menunjukan bahwa kondisi proyek sampai minggu ke-25 
mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan namun mengalami 
penghematan biaya dari yang dianggarkan. Untuk nilai SPI (Schedulling 
Perfomance Index) sampai minggu ke-25 adalah 0,853 angka ini menunjukan 
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kinerja proyek yang mengalami keterlambatan dari jadwal. Sedangkan nilai 
CPI (Cost Perfomance Index) adalah 1,006 yang menunjukan pengeluaran 
biaya yang lebih rendah dari anggaran untuk pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. 
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BAB V  
PENUTUP  
5.1 Kesimpulan  
   Berdasarkan analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka hal-
hal yang dapat disimpulkan penelitian ini adalah : 
1. Pada masa peninjauan minggu terakhir proyek mengalami keterlambatan 
sebesar 9,62 % dari rencana awal proyek yang direncanakan sebesar 65,743% 
dengan realisasi pekerjaan 56,12%. Kondisi dimana waktu penyelesaian 
mengalami keterlambatan harus diantisipasi dengan memprediksi progress 
proyek di waktu selanjutnya, yaitu dengan menghitung waktu penyelesaian 
proyek (ECD). Perkiraan waktu penyelesaian proyek bertambah dari 40 
minggu menjadi 42 minggu.  
2. Prediksi besarnya biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah Rp. Rp. 
13.380.535.283 dan biaya total proyek (EAC) sebesar Rp 30.483.085.771. 
3. Terjadi pengeluaran biaya aktual yang lebih sedikit dari rencana anggaran 
proyek sebesar Rp. 105.896.847 yang artinya kontraktor mengalami 
keuntungan.  
5.2 Saran  
1. Disarankan agar pihak terkait mengontrol progress kinerja pada minggu-
minggu selanjutnya dan mencari solusi agar proyek selesai tepat waktu 
dengan biaya tersisa.  
2. Melakukan optimalisasi pekerjaan dengan cara membuat perencanaan 
kegiatan pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan dengan memperhitungkan 
biaya yang dibutuhkan. Dan melakukan rapat untuk pekerjaan yang dilakukan 
untuk tahap selanjutnya (progress kerja). 
3. Dalam melaksanakan proyek hendaknya mencermati faktor biaya dan waktu 
namun tetap memperhatikan mutu agar dapat mencapai hasil yang maksimal.  
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